

Masterplan April 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

31.03.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025				
							März	April	Mai	Juni	Juli
1	BO	Adenauerallee			10.03.2025	13.06.2025					
		Koblenzer Tor bis Bundeskanzlerplatz	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	10.03.2025	13.06.2025					
2	BE	Adrianstraße			07.08.2023	30.09.2025					
		Jakobstraße bis Basaltstraße (Gas+Wasser+Strom)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.08.2023	30.09.2025					
3	BE	Am Herz-Jesu-Kloster			07.04.2025	25.07.2025					
		HS 5-15	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.04.2025	25.07.2025					
4	BO	Am Hofgarten			07.01.2025	02.04.2025					
		Dyroffstraße bis Am Hofgarten 17	Kanalbau	66-2 Kanalbau	07.01.2025	02.04.2025					
5	BE	Am Wolfsbach			03.03.2025	30.06.2025					
		Am Sportplatz bis Falkenbergweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	03.03.2025	30.06.2025					
6	HA	An der Ohligsmühle			28.01.2025	21.05.2025					
		Im Mühlenbach 2-4 bis Lengsdorfer Hauptstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	28.01.2025	21.05.2025					
7	BO	Arndtstraße			08.04.2024	23.12.2025					
		Adenauerallee bis Niebuhrstr. (Fernwärme)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	08.04.2024	23.12.2025					
8	BO	B56			08.01.2024	17.12.2027					
		Erneuerung der Brücke Endericher Ei und Umbau AS Enderich	Brückenbau	Autobahn GmbH	08.01.2024	17.12.2027					
9	GO	Basteistraße			07.04.2025	10.07.2025					
		HS 82 bis Rheinallee	Kanalbau	66-2 Kanalbau	07.04.2025	10.07.2025					
10	BO	Bornheimer Straße			16.01.2023	10.07.2025					
		Ellerstraße bis Am Alten Friedhof	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	16.01.2023	10.07.2025					

Masterplan April 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

31.03.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025							
							März	April	Mai	Juni	Juli			
		Brassertufer			04.11.2024	28.11.2025								
11	BO	Josefstraße bis Alter Zoll (Rheinufer)	Umgestaltung	67 Amt für Umwelt und Stadtgrün	04.11.2024	28.11.2025								
		Bröltalbahnhof			05.02.2024	19.12.2025								
12	BE	Neubau Brückenbauwerk im Zuge Ausbau S13	sonstige Maßnahme	Deutsche Bahn AG	05.02.2024	19.12.2025								
		Budapester Straße			27.01.2025	31.10.2025								
13	BO	Sternstr. bis Bottlerplatz (Abschnitt hinter C&A)	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	27.01.2025	31.10.2025								
		Clara-Wieck-Straße / Mendelssohnstraße			18.11.2024	30.05.2025								
14	GO	Kapellenstr. bis Konstantinstr.; Clara-Wieck-Str. vollständig	Kanalbau	66-2 Kanalbau	18.11.2024	30.05.2025								
		Combahnstraße			02.05.2024	30.05.2025								
15	BE	Kreuzstr. bis Gleisreiche Sankt-Augustiner-Str.	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.05.2024	30.05.2025								
		Dornenkreuzstraße			22.04.2025	23.07.2025								
16	BE	Königswinterer Str. bis Broichstr. & Weg vor HS 1 bis Broichstr. 13	Kanalbau	66-2 Kanalbau	22.04.2025	23.07.2025								
		Elsa-Brändström-Straße			03.02.2025	16.05.2025								
17	BE	Rosenweg bis Marchstr.	Kanalbau	66-2 Kanalbau	03.02.2025	05.05.2025								
18	BE	Dietrich-Bonhoeffer-Str. bis Rhenusalley	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	14.04.2025	16.05.2025								
		Estermannstraße			05.03.2025	30.05.2025								
19	BO	Estermannstr., Kranenweg, Karl-Legien-Str.	Kabelverlegung	Netcologne	05.03.2025	30.05.2025								
		Gottfried-Claren-Straße			10.03.2025	31.12.2025								
20	BE	Friedrich-Breuer-Str. 23-35, Gottfried-Clarenstr. 7-15, Siegfried-Leopoldstr. 2-14	Kanalbau	66-2 Kanalbau	10.03.2025	31.12.2025								
		Hauweg			02.12.2024	19.12.2025								

Masterplan April 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

31.03.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025				
							März	April	Mai	Juni	Juli
21	BO	Regenrückhaltebecken	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.12.2024	19.12.2025					
		Kastellstraße			08.07.2024	05.06.2025					
22	BE	Am Magdalenenkreuz bis Königswinterer Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	08.07.2024	05.06.2025					
		Koblenzer Straße			14.04.2025	06.06.2025					
23	GO	HS 201 bis Albertus-Magnus-Str.	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	14.04.2025	06.06.2025					
		Königswinterer Straße			28.04.2025	25.07.2025					
24	BE	HS 795-809	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	28.04.2025	25.07.2025					
		Küdinghovener Straße			17.03.2025	12.09.2025					
25	BE	Bahnübergang (G+W)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	17.03.2025	12.09.2025					
		Kurfürstenplatz			31.03.2025	11.07.2025					
26	BO	Reichsstraße bis Heidegartenstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	31.03.2025	11.07.2025					
		Langemarckstraße			14.04.2025	17.04.2025					
27	BE	HS 90 bis Humbroichweg	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	14.04.2025	17.04.2025					
		Leinpfad			02.09.2024	28.04.2025					
28	BO	Altkanal parallel Staukanal	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.09.2024	28.04.2025					
		Mainzer Straße			24.03.2025	28.05.2025					
29	GO	HS 36-58	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	24.03.2025	28.05.2025					
		Marktstraße			06.03.2025	06.06.2025					
30	BE	Rottlandstraße bis Friedenstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	06.03.2025	06.06.2025					
		Paulstraße			07.04.2025	24.10.2025					

Masterplan April 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

31.03.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025				
							März	April	Mai	Juni	Juli
31	BO	Gesamter Abschnitt	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.04.2025	24.10.2025					
		Plittersdorfer Straße			10.02.2025	03.08.2026					
32	GO	Körnerstr. bis Ubierstr.	Kanalbau	66-2 Kanalbau	10.02.2025	03.08.2026					
		Provinzialstraße			22.04.2025	02.05.2025					
33	HA	Frechengasse bis Villemombler Str.	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	22.04.2025	02.05.2025					
		Pützchens Chaussee			28.04.2025	30.05.2025					
34	BE	Röhfeldstr. bis Im Thelenpfand	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	28.04.2025	30.05.2025					
		Richthofenstraße / Seehausstraße			25.03.2025	27.06.2025					
35	BO	An der Josefshöhe bis Seehausstr. 2	Kanalbau	66-2 Kanalbau	25.03.2025	27.06.2025					
		Schmittstraße			17.02.2025	18.07.2025					
36	HA	Rochusstr. bis Weißstr.	Straßenbau	SWB Bonn-Netz	17.02.2025	18.07.2025					
		Schultheißstraße			05.10.2020	19.12.2025					
37	BE	S13	Brückenbau	Deutsche Bahn AG	05.10.2020	19.12.2025					
		Sigmund-Freud-Straße			14.08.2023	27.06.2025					
38	BO	Gierenweg - Karl-Barth-Str. - Bergstr. (Gas+Wasser+Strom)	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	14.08.2023	27.06.2025					
		Sternenburgstraße			05.08.2024	29.08.2025					
39	BO	Kirschallee bis HS 106	Kanalbau	66-2 Kanalbau	05.08.2024	29.08.2025					
		Thusneldastraße			25.11.2024	26.03.2026					
40	BO	Rheindorfer Bach bis KS Salierweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	25.11.2024	26.03.2026					
		Villemombler Straße			03.02.2025	31.12.2026					








Masterplan April 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

31.03.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025				
							März	April	Mai	Juni	Juli
41	HA	Neubau BAB-Brücke A565	Brückenbau	Autobahn GmbH	03.02.2025	31.12.2026	[Gantt bar spanning from March to July]				
		Wachsbleiche			03.03.2025	24.04.2025	[Gantt bar from March to April]				
42	BO	HS 1 bis Wilhelmsplatz	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	03.03.2025	24.04.2025	[Gantt bar from March to April]				
		Wesselstraße			31.03.2025	30.09.2025	[Gantt bar from April to June]				
43	BO	Gesamter Abschnitt (Fernwärme)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	31.03.2025	30.09.2025	[Gantt bar from April to June]				
		Zur Saalkirche			07.10.2024	20.06.2025	[Gantt bar from April to June]				
44	BE	Gesamter Abschnitt	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	07.10.2024	20.06.2025	[Gantt bar from April to June]				

Veranlasser

 66-5 Straßenneubau	 SWB Gas/Wasser/FW	 66-2 Kanalbau	 Autobahn GmbH	 67 Amt für Umwelt und Stadtgrün
 Deutsche Bahn AG	 Netcologne	 66-4 Straßenunterhaltung	 SWB Bonn-Netz	 SWB Strom/Beleuchtung