

**Masterplan 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn**

02.01.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025												26 Jan
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Adenauerallee																			
1	BO	Koblener Tor bis Bundeskanzlerplatz SK Leitungen	Kanalbau	66-2 Kanalbau	03.06.2024	30.05.2025													
2	BO	Koblener Tor bis HS 23	Kanalbau	66-2 Kanalbau	03.06.2024	14.03.2025													
3	BO	Koblener Tor bis Bundeskanzlerplatz	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	14.02.2025	30.05.2025													
Adrianstraße																			
4	BE	Jakobstraße bis Basaltstraße (Gas+Wasser+Strom)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.08.2023	02.06.2025													
5	BE	Basaltstraße bis Jakobstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.07.2025	21.12.2026													
Agnesstraße																			
6	BE	HS 28-56	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	02.01.2025	28.02.2025													
Am Burgweiher																			
7	HA	Kreuzungsbereich und Lessenicher Str. 1-23	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	16.06.2025	19.09.2025													
Am Hauptbahnhof																			
8	BO	Ggü. Bahnhofsgebäude, Dükerschacht	Kanalbau	66-2 Kanalbau	01.10.2025	31.03.2026													
9	BO	Thomas-Mann-Straße bis Maximilianstraße	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	01.07.2025	30.06.2027													
Am Herz-Jesu-Kloster																			
10	BE	HS 5-15	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.04.2025	25.07.2025													
Am Hofgarten																			
11	BO	Dyroffstraße bis Am Hofgarten 17	Kanalbau	66-2 Kanalbau	17.02.2025	16.05.2025													
Am Kurpark																			
12	GO	Redoutenweg bis Koblener Straße mit Kurfürstenallee 1	Kanalbau	66-2 Kanalbau	01.12.2025	02.03.2026													
Am Nesselroder Hof / Engeltastraße																			
13	BO	Windmühlenstraße bis Josefstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	06.01.2025	04.03.2025													
Am Wolfsbach																			
14	BE	Am Sportplatz bis Falkenbergweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	13.01.2025	07.05.2025													

Masterplan 2025

Tiefbauamt

Bundesstadt Bonn

02.01.2025

Verkehrlenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025												26			
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		Jan		
93	BO	Ligusterweg / Im Acker			08.04.2025	11.07.2025																
		Ligusterweg 14 bis Im Acker 34	Kanalbau	66-2 Kanalbau	08.04.2025	11.07.2025																
94	GO	Lindenallee			28.04.2025	25.09.2025																
		Bismarckallee bis Friedrichallee	Kanalbau	66-2 Kanalbau	28.04.2025	25.09.2025																
95	GO	Lucas-Cranach-Straße			25.11.2025	24.02.2026																
		HS 10-17 und 22 (Wendeschleife)	Kanalbau	66-2 Kanalbau	25.11.2025	24.02.2026																
96	BE	Maarstraße			26.05.2025	06.06.2025																
		Im Thelenpfad bis Autobahnunterführung	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	26.05.2025	06.06.2025																
97	GO	Mainzer Straße			03.03.2025	28.05.2025																
		HS 36-58	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	24.03.2025	28.05.2025																
98	GO	HS 77-88	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	03.03.2025	02.05.2025																
99	BE	Marktstraße			15.01.2025	11.04.2025																
		Rottlandstraße bis Friedenstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	15.01.2025	11.04.2025																
100	BO	Meckenheimer Allee			02.01.2025	30.05.2025																
		HS 121-155	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	02.01.2025	30.05.2025																
101	BO	Oppenhoffstraße			03.11.2025	30.04.2026																
		Gesamter Abschnitt	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	03.11.2025	30.04.2026																
102	HA	Pascalstraße			02.06.2025	20.06.2025																
		Kreisel Brüser Damm bis Fahrenheitstr.	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	02.06.2025	20.06.2025																
103	BE	Paul-Langen-Straße			24.02.2025	11.07.2025																
		HS 10	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	24.02.2025	11.07.2025																
104	BO	Paulstraße			24.02.2025	22.09.2025																
		Gesamter Abschnitt	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.06.2025	22.09.2025																
105	BO	Gesamter Abschnitt	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	24.02.2025	11.07.2025																

**Masterplan 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn**

02.01.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025												26 Jan
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
		Plittersdorfer Straße			20.01.2025	13.07.2026	[Timeline bar from Jan to Jul]												
106	GO	Körnerstr. bis Ubierstr.	Kanalbau	66-2 Kanalbau	20.01.2025	13.07.2026	[Timeline bar from Jan to Jul]												
		Poppelsdorfer Allee			21.07.2025	24.10.2025	[Timeline bar from Jul to Oct]												
107	BO	HS 25-33 (Wasser+Strom)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	21.07.2025	24.10.2025	[Timeline bar from Jul to Oct]												
		Provinzialstraße			14.04.2025	17.04.2026	[Timeline bar from Apr to Apr]												
108	HA	Frechengasse bis Villemombler Str.	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	14.04.2025	09.05.2025	[Timeline bar from Apr to May]												
109	HA	Konrad-Adenauer-Damm bis Auffahrt BAB Lengsdorf	Kanalbau	66-2 Kanalbau	27.10.2025	17.04.2026	[Timeline bar from Oct to Nov]												
		Pützchens Chaussee			28.04.2025	30.05.2025	[Timeline bar from Apr to May]												
110	BE	Röhfeldstr. bis Im Thelenpfand	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	28.04.2025	30.05.2025	[Timeline bar from Apr to May]												
		Rathausgasse			01.10.2025	21.12.2029	[Timeline bar from Oct to Dec]												
111	BO	Belderberg bis Am Neutor	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	01.10.2025	21.12.2029	[Timeline bar from Oct to Dec]												
		Reichsstraße			14.07.2025	01.08.2025	[Timeline bar from Jul to Aug]												
112	BO	Venatusstr. bis Kreisel Reichsstr./ Röttgener Str.	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	14.07.2025	01.08.2025	[Timeline bar from Jul to Aug]												
		Reuterstraße			02.10.2025	29.07.2027	[Timeline bar from Oct to Oct]												
113	BO	Argelanderstraße bis Bonner Talweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.10.2025	29.07.2027	[Timeline bar from Oct to Oct]												
		Rheinallee			13.10.2025	24.10.2025	[Timeline bar from Oct to Oct]												
114	GO	Kreuzungsbereich Rheinallee/ Ubierstr./ Otto-Kühne-Platz	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	13.10.2025	24.10.2025	[Timeline bar from Oct to Oct]												
		Rheinaustraße			01.08.2025	01.12.2025	[Timeline bar from Aug to Dec]												
115	BE	HS 163 bis Steinerstr. 11	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	01.08.2025	01.12.2025	[Timeline bar from Aug to Dec]												
		Rheinbacher Straße			01.04.2025	23.12.2025	[Timeline bar from Apr to Dec]												
116	BO	Neuenahrer Straße bis HS 18	Kanalbau	66-2 Kanalbau	01.04.2025	23.12.2025	[Timeline bar from Apr to Dec]												
		Richthovenstraße / Seehausstraße			02.01.2025	31.03.2025	[Timeline bar from Jan to Mar]												
117	BO	An der Josefshöhe bis Seehausstr. 2	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.01.2025	31.03.2025	[Timeline bar from Jan to Mar]												
		Robelstraße			12.09.2025	10.12.2025	[Timeline bar from Sep to Dec]												

**Masterplan 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn**

02.01.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025												26				
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
118	HA	Ursulastraße bis Schmittstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	12.09.2025	10.12.2025																	
		Robert-Koch-Straße			18.09.2025	16.12.2025																	
119	BO	Nachtigallenweg 62 bis Robert-Koch-Str. 60	Kanalbau	66-2 Kanalbau	18.09.2025	16.12.2025																	
		Rosenburgweg			01.10.2025	31.12.2025																	
120	BO	HS 4 bis Bonner Talweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	01.10.2025	31.12.2025																	
		Rüdigerstraße			20.11.2025	19.02.2026																	
121	GO	HS 93/99 bis Utestraße (Verbindungsweg)	Kanalbau	66-2 Kanalbau	20.11.2025	19.02.2026																	
		Sachsenstraße			02.06.2025	27.06.2025																	
122	GO	Berliner Ring bis Wendehammer	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	02.06.2025	27.06.2025																	
		Schieffelingweg			18.11.2025	17.02.2026																	
123	HA	Gellerstraße 23 bis Ludwig-Richter-Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	18.11.2025	17.02.2026																	
		Schubertstraße (ehem. Endericher Bachkanal)			02.07.2025	29.06.2026																	
124	BO	Wiesenweg bis Richard-Wagner-Str. 32	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.07.2025	29.06.2026																	
		Schulstraße			01.07.2025	30.09.2025																	
125	HA	Auf dem Schellenberg bis Auf dem Freibogen	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	01.07.2025	30.09.2025																	
		Schultheißstraße			05.10.2020	19.12.2025																	
126	BE	S13	Brückenbau	Deutsche Bahn AG	05.10.2020	19.12.2025																	
		Siemensstraße			01.10.2025	30.09.2026																	
127	BO	Am Propsthof bis Kolpingstr.	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	01.10.2025	30.09.2026																	
		Sigmund-Freud-Straße			14.08.2023	27.06.2025																	
128	BO	Gierenweg - Karl-Barth-Str. - Bergstr. (Gas+Wasser+Strom)	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	14.08.2023	27.06.2025																	
		Sommerbergweg			14.04.2025	25.04.2025																	
129	GO	Heiderhofring bis KiTa	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	14.04.2025	25.04.2025																	
		Spessartstraße			25.09.2025	23.12.2025																	

**Masterplan 2025
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn**

02.01.2025

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2025												26					
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez						
143	GO	Koblenzer Straße bis Wendehammer	Kanalbau	66-2 Kanalbau	30.06.2025	24.09.2025																		
		Zur Saalkirche			07.10.2024	28.02.2025																		
144	BE	Gesamter Abschnitt	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	07.10.2024	28.02.2025																		

Veranlasser

 66-2 Kanalbau	 66-5 Straßenneubau	 SWB Gas/Wasser/FW	 SWB Strom/Beleuchtung	 66-4 Straßenunterhaltung	 Autobahn GmbH
 67 Amt für Umwelt und Stadtgrün	 Deutsche Bahn AG	 66-6 Tunnel / konstruktiver Ing.-Bau			